



INFORME INTERMEDIO

Identificación del proyecto

Tipo de acción: KA116

Número de convenio de subvención: 2020-1-ES01-KA116-079750

Título del proyecto: Generando Recursos con Erasmus+ en una Europa más Neorrural

Nombre de la Institución: FEDERACION EFA GALICIA

Persona de contacto (nombre completo y email): José Gil Facorro

Duración del proyecto: 24 meses

Periodo de vigencia del proyecto (dd/mm/yyyy - dd/mm/yyyy): 01/09/2020-31/08/22

Resumen de la ejecución del proyecto

Desde la Federación EFA Galicia llevamos a cabo la presentación del Proyecto K116 GREEN en la convocatoria 2020, pero las circunstancias del Cov-19 no han permitido realizar ninguna movilidad, de las 30 movilidades concedidas aun no se ha podido realizar ninguna, pero si se han llevado a cabo los procesos de preparación y selección de participantes. Eso no significa que no esté programado realizarlas, el Comité de Movilidad de la Federación EFA Galicia sigue trabajando y reuniéndose cada mes para evaluar modificaciones de fechas y posibles alternativas a las movilidades. Desde nuestra institución, en todas las reuniones realizadas se ha acordado el aplazamiento de fechas en la ejecución de las movilidades, pero nunca de forma telemática parcial o total, las formaciones en las que se realizan la mayoría de las movilidades son en agricultura y ganadería lo que no tiene sentido ejecutarlas a distancia. La movilidades de profesores tienen siempre como objetivo principal el intercambio de experiencias educativas, que difícilmente se pueden ejecutar también a distancia.

Por este motivo no podemos valorar ninguna movilidad dentro de este proyecto ni el progreso respecto a cada uno de los objetivos previstos en la solicitud.

Gestión e implementación del proyecto

¿Se han realizado cambios respecto a lo especificado en la solicitud de subvención?

¿Se ha informado de ello a la Agencia Nacional? ¿Por qué vías se ha informado?

En la solicitud de subvención se aplicaba una duración de 12 meses al proyecto, desde el 01/09/2020 al 31/08/2021, pero ante la problemática del COV-19 y la dificultad en la

ejecución de las movilidades se ha decidido solicitar vía Portal electrónico del SEPIE y en acuerdo adoptado el 10/02/2021 por el Comité de Movilidad la extensión del periodo de realización del proyecto en 12 meses. Esta modificación fue aceptada por el SEPIE dando una duración nueva al proyecto desde el 01/09/2020 al 31/08/2022.

Además de las actividades de movilidad, ¿qué otras actividades relevantes para la consecución de los objetivos del proyecto se han realizado?

Como no se han podido realizar movilidades, se ha colaborado con la MFR de Villevallier y con la MFR Ferté Macé, dos centros franceses homólogos en los proyectos de movilidad, en la elaboración de encuestas online entre alumnos seleccionados para las movilidades tanto de nuestro centro como de los centros homólogos para el intercambio de información y conocimiento de la cultura y el sector agroganadero de las distintas regiones.

(<https://forms.gle/7LgBGC2Do7L7Wuon7> y <https://forms.gle/yZ7tUmfXWEVmn9Wc8>). Con la MFR de Villevallier está preparada otra sesión online par el miércoles día 7 de abril con alumnos de producciones agropecuarias de los dos centros (Villevallier y Federación EFA Galicia), para discutir sobre el uso del agua en el sector agrario, para esta actuación también se ha realizado una encuesta online con el siguiente enlace (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU3T4mkXO5Sc4q7GRnt5oa9CM7wozoDX5cvpmssdQT6f-jcg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link).

Para movilidades de personal, ¿cómo se ha acordado el contenido de los acuerdos de movilidad?

Por el momento se han redactado los contenidos de los acuerdos de movilidad teniendo en cuenta lo marcado por el SEPIE en la guía de proyectos Erasmus+ y las decisiones tomadas en el Comité de Movilidad.

Para movilidades de alumnado o recién titulados, ¿cómo se ha acordado el contenido de los acuerdos de aprendizaje? ¿Se ha firmado también el compromiso de calidad?

De momento solo se han acordado contenidos en el Comité de Movilidad pero no se ha procedido a la firma de ningún documento al vivir con incertidumbre cada movilidad.

Describan cómo están cooperando y comunicándose con los socios.

De las acciones que más se están realizando son el intercambio de información entre los centros homólogos y la Federación EFA Galicia mediante reuniones por la plataforma Zoom. En este año de pandemia hemos sustituido Skype por Zoom y está siendo más práctico para las reuniones con los miembros del Comité de Movilidad y los centros homólogos. En estas reuniones que se realizan cada mes con una duración de una hora, se habla de la situación sanitaria en cada país y de la situación personal de cada proyecto, tanto de los de nuestra entidad como los de los centros homólogos.

Seguimos manteniendo relación con las empresas de acogida de alumnos que recibimos de los centros homólogos de nuestro entorno para mantener vivo el espíritu colaborador en los proyectos Erasmus + y estar preparados para cuando se puedan realizar las movilidades. Este trabajo es realizado al mismo tiempo por los centros homólogos en Francia.

Describan el proceso y los criterios utilizados para la selección de los participantes en las movilidades, tanto de estudiantes/recién titulados, como de personal.

Los participantes han sido seleccionados por el Comité de Movilidad según los siguientes criterios:

Para las movilidades de estudiantes:

- Interés por parte del participante en estadía de larga o corta duración.
- Notas académicas durante el primer trimestre de curso.
- Notas prácticas en la realización de tareas relacionadas con el objetivo de la movilidad.
- Notas de las clases de idioma realizadas durante este período.

Para las movilidades de personal:

- Interés en la participación de movilidades.
- Implicación en los proyectos de movilidad.
- Participación en el Comité de Movilidad.
- Relación de su formación y trayectoria profesional con el proyecto GREEN.

La selección de los participantes está realizada, pero aún no se ha realizado ninguna movilidad y ya se han modificado las fechas previstas dos veces, por lo que ya ha habido variaciones en la lista de participantes interesados y seleccionados.

¿Cómo y cuándo se ha realizado la preparación lingüística, pedagógica y cultural de los participantes en las movilidades? Describan los contenidos abordados, el método empleado, y cómo han evaluado la utilidad de estas actividades. Indiquen la partida económica con la que han sufragado dicha preparación.

La preparación lingüística se está realizando por las tardes los martes y jueves durante 1,5 horas cada día. En esta preparación se ha empleado el método de vídeos, aplicaciones web, pero aún no se ha usado la plataforma OLS por el baile de participantes al no tener claras las fechas de movilidad.

La pedagógica y cultural se han realizado mediante intercambios vía telemática con los centros homólogos.

La evaluación es mediante test y juegos con Kahoot y es útil para la elección de participantes por el Comité de Movilidad.

Respecto a las disposiciones prácticas relacionadas con las movilidades, por favor indiquen: ¿Cómo se organiza y financia la manutención y el alojamiento?.

Como no se han realizado movilidades no se puede explicar este punto.

¿Cómo se financia el seguro de los participantes? ¿Qué otras medidas se han llevado a cabo para garantizar su seguridad y protección?

En las reuniones de preparación con los interesados en movilidad se les explican cuestiones relacionadas con el seguro quien lo financia y que medidas se deben tomar para garantizar su seguridad. Se les explica que el seguro lo cubre la Federación EFA Galicia y que a mayores deben hacerse la tarjeta sanitaria europea. Estos detalles se han explicado pero de momento no se ha ejecutado el pago de ningún seguro ya que no se han realizado movilidades.

¿Cuáles son las medidas para el seguimiento de la estancia? ¿Cómo realizan la tutorización y el apoyo al participante?

No se han realizado movilidades dentro de este proyecto y por lo tanto no procede explicar este punto.

¿Se han producido problemas o incidencias durante el proyecto? ¿Cómo los han resuelto?

No se han realizado movilidades dentro de este proyecto y por lo tanto no procede explicar este punto.

Describan las medidas adoptadas para la gestión contable y documental del proyecto.

El Comité de Movilidad todos los meses de septiembre de cada año ha nombrado a tres profesores responsables de los proyectos de movilidad para la realización de los documentos y al mismo tiempo ha nombrado un secretario para la gestión contable y control de la Mobility Tool, de momento no se han realizado movilidades por lo que lo que se tienen realizados son los borradores de los diferentes documentos necesarios para la movilidad y se ha procedido mediante la materia de Formación y Orientación Laboral a la elaboración del Currículum Vitae Europass, este documento lo realizan todos los alumnos, sean participantes en la movilidad o no.

¿Han realizado alguna movilidad de necesidades especiales? ¿Han incurrido en costes de necesidades especiales?

No se han realizado movilidades dentro de este proyecto y por lo tanto no procede explicar este punto.

¿Han incurrido en costes excepcionales?

No se han realizado movilidades dentro de este proyecto y por lo tanto no procede explicar este punto.

¿Qué acciones se han llevado a cabo para evaluar los resultados alcanzados con las movilidades? ¿Cuál está siendo la repercusión sobre los participantes, el centro y el

contexto institucional? Por favor, especifique qué herramientas están utilizando para valorar estos resultados.

No se han realizado movilidades dentro de este proyecto y por lo tanto no procede explicar este punto.

¿Qué instrumentos están empleando para el reconocimiento y validación de la movilidad?

Se ha realizado el Currículum Vitae Europass para después poder acompañar los documentos de reconocimiento de la movilidad, Certificado emitido por la empresa de acogida y el Europass Mobility.

¿Qué acciones de difusión han llevado a cabo hasta el momento? De momento se han realizado las conferencias de animación online mediante Zoom, y se ha dado difusión en prensa en la página web de la institución a la consecución de la Carta Vet para el periodo 2021-2027.

Planificación de la segunda mitad del proyecto

Los principales puntos que deben indicar son: movilidades previstas (especifiquen si van a ejecutarse todas las movilidades aprobadas), número y perfil de los participantes, descripción de otras actividades programadas, resultados e impacto esperados y sostenibilidad.

Como se ha pedido una prórroga del proyecto de 12 meses. Seguimos con los mismos objetivos en lo que se refiere a las movilidades. El principal objetivo es ejecutar las 30 movilidades, 22 de estudiantes para prácticas de corta duración en empresas, 4 de estudiantes para prácticas de larga duración en empresas y 4 movilidades para personal. Los estudiantes para las movilidades de corta duración serán de 1º y 2º curso de formación profesional de grado medio en las especialidades de producciones agropecuarias y panadería y repostería, las movilidades de larga duración serán para alumnos de 2º curso de grado medio de las especialidades anteriormente mencionadas o alumnos que terminaran en el curso anterior sus estudios. Estos estudiantes en su mayoría son de edades comprendidas entre los 17 y 20 años, del medio rural con alto peligro demográfico y con gran necesidad de descubrir proyectos para su entorno. El personal que se prevé que se movilice es personal que actualmente está en el Comité de Movilidad y está implicado en los proyectos Erasmus +, no solo de movilidad de alumnos sino también en otros KA2 de asociaciones estratégicas y conocen bien el funcionamiento de los proyectos europeos. Este año al igual que en otros proyectos anteriores, se incluye un nuevo profesor interesado en

los proyectos de movilidad para incrementar la implicación de más personal de la institución y poder desarrollar en todas su plenitud el programa de internacionalización marcado en la consecución de la Carta VET.

Durante este periodo las actividades programadas son:

- Reuniones del Comité de Movilidad para la lista final de participantes y determinación de fechas de movilidades, actualmente están fijadas las movilidades de larga duración para el primer trimestre del curso académico 2021-2022, las de corta duración para el período del 24/05/2021-11/06/2021 y las del personal en los meses de junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2021.
- Reuniones online vía Zoom con los centros homólogos franceses para la coordinación de movilidades de envío y de recepción.
- Envío de mails a empresas de acogida y de envío para mantenerlos informados de los pasos seguidos por el Comité de Movilidad.

Los resultados y el impacto que se espera de estas movilidades es:

A nivel local y regional, se espera que animará a formarse a más jóvenes en los sectores estratégicos que fijan o contribuyen a fijar población y enriquecen la actividad socio-económica en el medio rural.

A nivel regional, se espera que sirva de plataforma para el incremento del interés en la formación profesional y la mejor adaptación a lo que exige el mercado laboral, obteniendo como resultado una mayor profesionalización de los diferentes sectores.

A nivel nacional se busca que el proyecto cale en la mayor parte de centros con los mismos propósitos que el nuestro y al mismo tiempo se produzcan acuerdos de colaboración a nivel nacional con intercambio de experiencias en movilidad, lo que facilitará la inserción laboral y el descenso del paro juvenil. Para este propósito nuestra entidad cuenta con UNEFA (Unión Nacional de Escuelas Familiares Agrarias) con 26 centros repartidos por toda la geografía española y que comparten la misma filosofía de formar en la apertura de horizontes y la fijación de población en el medio rural.

A nivel europeo el impacto que se espera es el incremento de relaciones que fomentan el interés por conocer, moverse, investigar y descubrir diferentes formas de generar empleo, que posteriormente repercuten en el entorno que los rodea y fomentan el interés por la actividad objeto de estudio en los centros de origen que en este proyecto está muy relacionado con la sostenibilidad y el cambio climático.

Control de ejecución de movilidades

Tipo de movilidad	Número de movilidades aprobadas	Número de movilidades ejecutadas hasta la fecha
-------------------	---------------------------------	---

VET-COMP - Estancias de estudiantes de FP en empresas en el extranjero	26	0
VET-SCHOOL - Estancias de estudiantes de FP en centros de formación en el extranjero	0	0
VET-STA - Movilidad de personal para formación	4	0
VET-TAA - Movilidad de personal para docencia	0	0

Presupuesto

Declaración Financiera de fondos Europeos

	Cantidad total
Subvención concedida en convenio	63237,00
Subvención recibida en la primera pre-financiación	25294,80
Subvención ejecutada en el momento de rellenar el informe	0,00
Nuevo pago de prefinanciación solicitado	0,00

Confirmando que la Mobility Tool+ contiene información actualizada sobre las actividades del proyecto realizadas hasta el momento.

Firma del beneficiario

Este formulario PDF contiene un mecanismo electrónico para evitar que pueda ser modificado; en el caso de que esté de acuerdo con la información contenida proceda a su firma.

El/la abajo firmante declara que la información que contiene el documento es correcta.

Lugar y fecha: En Santiago de Compostela a 27 de marzo de 2021

Firma electrónica del Representante Legal: